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大綱 

Tanet及TWAREN新骨幹計畫 
教育部DNS 版本掃描統計報告 
其他 
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學研網路現況(TANet與TWAREN共構) 
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TANet新一代網路管理分流機制 
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100G教育學術研究網路頻寬需求架構圖 
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100G骨幹網路建置時程圖 

2015年9月30日 2016年2月29日

2015年9月30日

簽約

2015年11月2日

開工

2016年2月29日

報驗發文

10/2 - 10/16

設備採購

10/12 - 10/19

站台查勘

11/16 - 12/7

主節點機房基礎施工

12/1 - 1/8

教育訓練

11/27 - 1/5

區網中心機房
基礎建設施工

主節點設備
上架設定

12/24 - 1/8

12/24 - 1/15

區網中心設備
上架設定

12/24 - 2/4

OLA 光放大器佈建

12/31 - 1/22

主節點設備功能檢測

1/1 - 1/25

區網中心設備功能檢測

1/25 - 2/8

網管系統
驗證測試

1/25 - 2/8

網路連通測試
 - 區網中心

2/5 - 2/19

網路連通測試
 - 骨幹網路
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桃園區網100G骨幹網路建置期程 

 施工預劃期程 

 路由器組態 
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區網配合事項 1/3 

項次 項目 區網中心配合事項 

1 專案人員指派 請指派專案聯絡窗口，協助亞太電信及各協力廠商人
員進出事宜。 

2 設備點驗 請提供設備存放場所，教育部另安排點驗人員會同參
與設備點驗作業。 

3 現場勘查作業 ●於亞太電信開始現場勘查前，以書面方式通知各單
位協助配合辦理。 
●提供亞太電信現場勘查必要之協助；包括機房空間
分布圖、機櫃放置位置、既有光纖使用狀況、既有網
路配置狀況、臨時性設備暫時放置位置、待拆卸設備
位置，移轉完成後設備移裝位置…等文件資訊。 

4 主節點、區網
中心機房基礎
設施施工 

●提供亞太電信施工時所需之設備暫存空間。 
●提供本案設備安裝之位置。 

5 環境備便 ●提供設備安裝站點內必要設施（包含安裝光放大器
設備之站點），包括：空調、交（直）流電源盤／箱
、ＳＭＲ所需市電側交流斷路器、設備接地、大樓避
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區網配合事項 2/3 

項次 項目 區網中心配合事項 

6 設備安裝位置 ●提供設備安裝空間（包含安裝光放大器設備之站點
）。 
●提供移轉用臨時性設備安裝空間。 

7 設備安裝 於現場勘查後若安裝空間不足時，請調整既有設備安
裝位置，挪出空間安裝新設備。 

8 人員出入取可 提供申請作業人員日間工程施作及夜間電路移進、出
等等個機房相關事宜之必要協助（包含安裝光放大器
設備之站點）。 

9 申請服務中斷 提供移轉期間申請光纖、網路及電路中斷等各項相關
事宜之必要協助。 

10 電路清查 提供既有電路介接介面，介接位置電路設定值（ex：
routing、protocol…等）資料，以利亞太電信施行
既有電路清查作業。 

11 查驗作業 安排適當人員會同參與，依雙方協調規劃之查驗時程
進行查驗作業。 
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項次 項目 區網中心配合事項 

12 假日施工作業 本案施工時間較短，若遇假日亞太電信確因專案進度
之需求需進行施工時，請安排人員協助。 

13 資料提供 TaNet、國網現有電路表。 

14 資料提供 TaNet、國網現有設備設定檔。 

15 資料提供 TaNet、國網現有設備狀態（由 RTL 提供指令）。 

16 資料提供 縣市網網路品質測試主機位置、電力及網路申請。 

17 資料提供 TaNet、國網現有IP網段分佈（所有學校）。 

區網配合事項 3/3 
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教育部DNS 版本掃描
統計報告 
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BIND DNS 版本建議 

• 9.8 (含)以下以停止維護，請儘速更新至 
9.9 以上版本 

• 資料來源 ： 

http://www.isc.org/downloads 

http://www.isc.org/downloads
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• 臺灣目前 DNS 現況，TWNIC對全
台所有 IP 進行 DNS 統計，以
利下列目的： 
• 了解DNS系統準備度，對於日後新的 DNS
服務推廣進行更準確判斷。 

• 提供長期統計數據，了解及預測趨勢變
化。 

• 資訊安全防護 
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BIND DNS 版本建議 

2015年九月最新修正的版本 

– 9.10.3 

– 9.9.8-P2 

資料來源： http://www.isc.org/downloads/ 

http://www.isc.org/downloads/
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Windows DNS 版本建議 

Windows 2003 於 2015/07/14 起終止支援 

資料來源 ： 

http://support2.microsoft.com/lifecycle/?c2=116

3  

建議儘快升級至 Windows 2008 以上版本 

http://support2.microsoft.com/lifecycle/?c2=1163
http://support2.microsoft.com/lifecycle/?c2=1163
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我國DNS主機掃描–現況分析 
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DNS 數量比較 
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使用 BIND 的比較 
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使用 Windows 的比較 
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DNS版本分析（教育類） 
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序
號 

CVE ID 發佈時間 分數 影響版本 

1 CVE-2015-5477 2015/07/29 7.8 9.X      ~  9.9.7-P1 

9.10.x ~  9.10.2-P2 

2 CVE-2015-4620 2015/07/08 

 

7.8 9.7.X    ~  9.9.7 

9.10.x  ~  9.10.2-P1 

資料來源：  
http://www.cvedetails.com/product/144/ISC-Bind.html?vendor_id=64  

BIND 近期弱點清單 

http://www.cvedetails.com/product/144/ISC-Bind.html?vendor_id=64
http://www.cvedetails.com/product/144/ISC-Bind.html?vendor_id=64
http://www.cvedetails.com/product/144/ISC-Bind.html?vendor_id=64
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資安通報統計 
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Thank You! 


